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Nasz znak: ..Gig?../JRP/..dQé&../MZGK/2014

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dot.: przetargu nieograniczonego na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w solectwie
Gorzéw ul. Oswiecimska” — PN/MZGK/JRP/1/2014

W zatgczeniu przekazujemy pytania zadane przez Wykonawcow wraz z odpowiedziami
Zamawiajgcego, w celu ich uwzglednienia przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

Dolaczone do SIWZ przedmiary robot zostaly opracowane nieprawdopodobnie
szczegotowo — osobno dla kazdego odcinka kanatu pomiedzy studniami rewizyjnymi - +
jedna studnia. Rodzi to niepotrzebne ,objetosciowe” rozbudowanie kosztorysu ofertowego
(w sumie ok. 400 stron). Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie zestawienia robdt dla
wszystkich odcinkéw w ramach jednego przedmiaru, a nastepnie ich taczna wycene?
Odpowiedz 1

Zamawiajqcy podtrzymuje  przygotowanie  kosztorysu  ofertowego w  formie
przedstawionej w SIWZ,

Pytanie 2

Zamawiajacy wyznaczyt termin skiadania ofert na dzien 21 maja 2014r. i okreslit termin
zwigzania oferta na okres 60 dni — tj. do dnia 21 lipca 2014r. oraz termin zawarcia
umowy — 10 dni t.j. do dnia 31 lipca 2014r. Jednoczesnie w SIWZ - Dz. I - widnieje
zapis: ,PowyZszy zakres bedzie realizowany w dwoch etapach: - Etap I - od dnia
zawarcia umowy do 30.06.2014r.” Wyglada na to, ze roboty na w/w Etapie nalezy
zakonczy¢ w terminie 1 miesigc przed terminem zawarcia umowy.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy zwraca uwage, ze Wykonawca zwigzany jest z ofertg do momentu
podpisania umowy o wykonanie przedmioctu zamdwienia.

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych nie podaje jednej wigzacej daty zawarcia umowy na
wykonanie zamowienia w okresie zwigzania z oferta.

Zamawiajacy nie widzi zwigzkow przyczynowo skutkowych miedzy przywolanymi datami
i terminami.
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Pytanie 3
Wydaje nam sie, Zze zadany termin wykonania robét, biorac pod uwage dodatkowe
utrudnienia zwigzane z ich wykonaniem podczas trwajacego ruchu kolowego
i koniecznosé czestej zmiany jego organizacji, a takze z przyczyny przytoczonej powyzej
- wydaje sie nierealny | w zwigzku z fym proponujemy ponowne przeanalizowanie tej
kwestii,

Odpowiedz 3

Zamawiajacy podtrzymuje okreslony w SIWZ termin wykonania przedmiotu zamowi
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